

В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на **2012 год (октябрь)** были внесены следующие изменения:

1. перенесена с октября на ноябрь ВЛ-0,4 кВ от ТП 1239, перенесена с ноября на октябрь ВЛ-0,4 кВ от ТП 779;
2. включена в план ВЛ-0,4 кВ от ТП 8;
3. капитальный ремонт ВЛ-6 кВ №АМЗ-197 перенесен с сентября на октябрь.