

В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г.Барнаула на **2012 год (сентябрь)** были внесены следующие изменения:

1. перенесен ремонт воздушной линии 0,4 кВ от ТП 41 с июля на сентябрь, его выполнение продлено до 15 октября;
2. продлено выполнение ремонта воздушной линии 6 кВ №14-216 до 15 октября;
3. включена в план ВЛ-35 кВ №ВК-306, капитальный ремонт ВЛ-6 кВ №АМЗ-197 перенесен на октябрь.